

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

П Р И К А З

«13» сентября 2019 года

№ 275

г. Петрозаводск

**Об утверждении долгосрочной инвестиционной программы
Акционерного Общества «Петрозаводские коммунальные системы -
Водоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения Петрозаводского
городского округа на период 2020-2025 годы**

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 5 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» и подпунктом 35 пункта 10 Положения о Министерстве строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, утвержденного постановлением Правительства Республики Карелия от 9 июля 2013 года № 216-П, приказываю:

Утвердить долгосрочную инвестиционную программу Акционерного Общества «Петрозаводские коммунальные системы - Водоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения Петрозаводского городского округа на период 2020-2025 годы, согласно приложению к настоящему приказу.

Министр



А.В. Ломако

Приложение №1
к приказу Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия от 13.09.2019 года № 275
«Об утверждении долгосрочной инвестиционной программы Акционерного Общества «Петрозаводские Коммунальные Системы - Водоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения Петрозаводского городского округа на период 2020-2025 годы»

Паспорт долгосрочной инвестиционной программы Акционерного Общества «Петрозаводские Коммунальные Системы - Водоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения Петрозаводского городского округа на период 2020-2025 годы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение	Акционерное Общество «Петрозаводские Коммунальные Системы - Водоканал» 185910, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д.60
Контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы	Начальник отдела инвестиционной деятельности Акционерного Общества «Петрозаводские Коммунальные Системы - Водоканал» – Титова Марина Анатольевна тел. 8 (8142) 71-00-54, эл.адрес: m.titova@rks.karelia.ru
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченного органа местного самоуправления поселения (городского округа), утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение	Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д.1А
Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение	Администрации Петрозаводского городского округа 185910, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр.Ленина, д.2
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение	Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам 185030, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Маршала Мерецкова, 8А
Контактная информация ответственных лиц, согласовавших инвестиционную программу	1) Председатель Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам - Крюков Тимофей Петрович тел. 8 (8142) 576238 2) Заместитель главы Администрации Петрозаводского городского округа -председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства - Мизинкова Юлия Ивановна тел. 8 (8142) 713313
Даты согласования инвестиционной программы	1)23.08.2019 – Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам 2)04.09.2019 - Администрация Петрозаводского городского округа

План и источники финансирования долгосрочной инвестиционной программы Акционерного Общества «Петрозаводские коммунальные системы - Волоканал» на период 2020-2025 годы в сфере водоснабжения и водоотведения Петрозаводского городского округа

в тыс.руб. с НДС

Мероприятие	Цели, описание и месторасположение	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Источник финансирования	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс.руб. (с НДС)						
					в том числе по годам:						
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Строительство, модернизация и/или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов			Всего системы водоснабжения	468 371	74 403	122 500	76 202	93 064	51 046	51 156
				собственные средства	300 710	47 310	49 000	50 912	51 286	51 046	51 156
				бюджетные источники	167 661	27 093	73 500	25 290	41 778	0	0
				собственные средства	145 705	29 248	0	34 052	23 434	33 876	25 095
1.1	Модернизация и/или реконструкция существующих сетей водоснабжения			собственные средства	13 562	13 562	0	0	0	0	0
1.1.1	Перекладка водовода 800 мм, расположенного в районе наб Варкуса в г.Петрозаводске	2020	2020	собственные средства	23 434	0	0	0	23 434	0	0
1.1.2	Перекладка водовода 500 мм, расположенного в районе ул. Московской в г.Петрозаводске	2020	2020	собственные средства	15 686	15 686	0	0	0	0	0
1.1.3	Перекладка водовода 500 мм в Парке культуры и отдыха г.Петрозаводска	2020	2020	собственные средства	34 052	0	0	34 052	0	0	0
1.1.4	Перекладка сетей водоснабжения 250 мм по пр. Ленина	2024	2024	собственные средства	28 376	0	0	0	0	28 376	0
1.1.5	Перекладка сетей водоснабжения в районе пр. Первомайский	2024	2024	собственные средства	24 789	0	0	0	0	5 500	19 289
1.1.6	Перекладка сетей водоснабжения Ду 300 мм по ул. Кирова	2024	2025	собственные средства	5 806	0	0	0	0	0	5 806
1.1.7	Перекладка сетей водоснабжения по ул. Олонейцкая	2025	2025	собственные средства	43 231	0	0	0	0	17 170	26 061
1.2	Строительство новых сетей водоснабжения			собственные средства							
1.2.1	Вынос водопровода с территории 2-й площадки ОТЗ	2024	2024	собственные средства	17 170	0	0	0	0	17 170	0
1.2.2	Вынос из теплотрассы сетей в районе ул. Железнодорожная	2025	2025	собственные средства	8 825	0	0	0	0	0	8 825
1.2.3	Строительство второго водопровода в микрорайоне СКЗ г.Петрозаводска	2025	2025	собственные средства	17 236	0	0	0	0	0	17 236

		Модернизация и/или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением существующих сетей водоснабжения)										Всего по разделу																					
												собственные средства		бюджетные источники																			
												279 435		45 155		122 500		42 150		69 630		0		0									
												111 774		18 062		49 000		16 860		27 852		0		0									
												167 661		27 093		73 500		25 290		41 778		0		0									
												279 435		45 155		122 500		42 150		69 630		0		0									
												111 774		18 062		49 000		16 860		27 852		0		0									
												167 661		27 093		73 500		25 290		41 778		0		0									
												201 751		31 350		32 187		33 000		34 350		35 000		35 864									
												201 751		31 350		32 187		33 000		34 350		35 000		35 864									
												0		0		0		0		0		0		0									
												47 537		0		8 537		0		0		19 000		20 000									
												6 037		0		6 037		0		0		0		0									
												41 500		0		2 500		0		0		19 000		20 000									
												30 350		30 350		0		0		0		0		0									
												123 864		1 000		23 650		33 000		34 350		16 000		15 864									
												49 000		0		0		5 000		28 000		16 000		0									
												59 000		1 000		23 650		28 000		6 350		0		0									
												15 864		0		0		0		0		0		15 864									
												670 122		105 753		154 687		109 202		127 414		86 046		87 020									
												502 461		78 660		81 187		83 912		85 636		86 046		87 020									
												167 661		27 093		73 500		25 290		41 778		0		0									
1.3.	Модернизация и/или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением существующих сетей водоснабжения)																																
1.3.1	Строительство и реконструкция ВОС г.Петрозаводска. II этап. IV пусковой комплекс	Водопроводные очистные сооружения г.Петрозаводска расположены по наб Варкуса. С 2007 г. ведется комплексное строительство и реконструкция сооружений с целью приведения качества воды, подаваемой в централизованную водопроводную сеть, в соответствие с действующими СанПиН. В период с 2007 г. по 2016 г. введены в эксплуатацию три пусковых комплекса. Для завершения реконструкции необходимо выполнить работы по строительству IV пускового комплекса. Обязательный перечень включает реконструкцию 2-го блока фильтра, насосной станции 2-го подъема, фильтров-послойтелей, берегоукрепление, создание зоны I-го пояса санитарной охраны, зоны строгого санитарного режима.										2020		2023																			
2	Строительство модернизация и/или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов																																
2.1	Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения																																
2.1.1	Реконструкция сетей канализации от м-на "Белые ключи" до главного коллектора	Реконструкция канализационной сети Ду 300 мм протяженностью 400 п.м. на участке от м-на "Белые ключи" до главного напорного коллектора связи с фактическим износом сетей 100%										2021		2021																			
2.1.1.2	Перекладка коллектора 700 мм ул. Попова -ул. Древяника	Перекладка коллектора Ду 700 мм протяженностью 1280 п.м. на пересечении улиц Попов и ул.Древяника в связи с фактическим износом сетей 100%										2021		2025																			
2.2	Строительство новых сетей водоотведения																																
2.2.1.	Строительство люка на р. Лососинка 2*800мм, протяженностью 2*170 п.м.	Износ существующего люка в р-не стадиона Спартак под р.Лососинка равен 100%, состояние аварийное. По техническим требованиям люкер реконструкции (модернизации) не подлежит. Требуется строительство нового напорного участка на сети водоотведения 2*800 мм протяженностью 2*170 п. м.										2020		2020																			
2.3	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением существующих сетей водоотведения)																																
2.3.1	Реконструкция первичных отстойников на Канализационные очистные сооружения г.Петрозаводска (4 шт.)	Срок службы первичных отстойников -более 40 лет, износ 100%. Выход из строя отстойников не позволит достигнуть нормативных требований по биологической очистке сточных вод.										2022		2024																			
2.3.2	Реконструкция цеха механического обезжелезивания на Канализационных очистных сооружениях г. Петрозаводска.	Цех механического обезжелезивания 1996 г постройки имеет физический износ 100%, требуется замена фильтр-пресса и ступителя осадка сточных вод для соблюдения технологии очистки сточных вод.										2020		2023																			
2.3.3.	Строительство сливной канализационной станции	Сливные станции предназначаются для приема жидких отходов (нечистот, помета и т.п.), доставляемых из неканализованных зданий, и спуска их после соответствующей обработки в канализационную сеть. В г. Петрозавоске нет ни одной сливной канализационной станции. Частные организации, выполняющие ассенизационные услуги, осуществляют несанкционированный слив отходов на рельеф, в водоемы и в централизованную канализационную сеть в нарушение законодательства. Предлагаются строительство сливной станции в м.Выгойнаволог вблизи с КОС г.Петрозаводска.										2025		2025																			
3	ИТОГО по инвестиционной программе, в том числе:											670 122		105 753		154 687		109 202		127 414		86 046		87 020									
3.1	собственные средства											502 461		78 660		81 187		83 912		85 636		86 046		87 020									
3.2.	бюджетные источники											167 661		27 093		73 500		25 290		41 778		0		0									

Приложение №3 к приказу Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия от 13.09.2019 года № 278"Об утверждении долгосрочной инвестиционной программы Акционерного Общества «Петрозаводские коммунальные системы - Водоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения Петрозаводского городского округа на период 2020-2025 годы"

План и источники финансирования долгосрочной инвестиционной программы Акционерного Общества «Петрозаводские коммунальные системы - Водоканал» на период 2020-2025 годы в сфере водоснабжения и водоотведения Петрозаводского городского округа с детализацией по видам работ

№п/п	Мероприятие	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс.руб. (с НДС)	в том числе по источникам:			
			3	4	5	6
		Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс.руб. (с НДС)	собственные средства	кредитные/заемные средства	бюджетные источники	прочие
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство, модернизация и/или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов	468 371	300 710	0	167 661	0
1,1	Модернизация и/или реконструкция существующих сетей водоснабжения	145 705	145 705	0	0	0
1.1.1	Перекладка водовода 800 мм, расположенного в районе наб Варкауса в г.Петрозаводске	13 562	13 562	0	0	0
	Подготовка проектно-сметной документации	2 000	2 000	0	0	0
	Выполнение СМР (включая материалы)	11 000	11 000	0	0	0
	Пуско-наладочные испытания	562	562	0	0	0
1.1.2	Перекладка водовода 500 мм, расположенного в районе ул. Московской в г.Петрозаводске	23 434	23 434	0	0	0
	Подготовка проектно-сметной документации	3 500	3 500	0	0	0
	Выполнение СМР (включая материалы)	19 500	19 500	0	0	0
	Пуско-наладочные испытания	434	434	0	0	0
1.1.3	Перекладка водовода 500 мм в Парке культуры и отдыха г.Петрозаводска	15 686	15 686	0	0	0
	Подготовка проектно-сметной документации	2 200	2 200	0	0	0
	Выполнение СМР (включая материалы)	13 000	13 000	0	0	0
	Пуско-наладочные испытания	486	486	0	0	0
1.1.4	Перекладка сетей водоснабжения 250 мм по пр. Ленина	34 052	34 052	0	0	0
	Подготовка проектно-сметной документации	5 110	5 110	0	0	0
	Выполнение СМР (включая материалы)	28 000	28 000	0	0	0
	Пуско-наладочные испытания	942	942	0	0	0
1.1.5	Перекладка сетей водоснабжения в районе пр. Первомайский	28 376	28 376	0	0	0
	Подготовка проектно-сметной документации	4 250	4 250	0	0	0
	Выполнение СМР (включая материалы)	23 700	23 700	0	0	0
	Пуско-наладочные испытания	426	426	0	0	0

1.1.6	Перекладка сетей водоснабжения Ду 300 мм по ул. Кирова	24 789	24 789	0	0	0	0
	Подготовка проектно-сметной документации	3 718	3 718	0	0	0	0
	Выполнение СМР (включая материалы)	20 671	20 671	0	0	0	0
	Пуско-наладочные испытания	400	400	0	0	0	0
1.1.7	Перекладка сетей водоснабжения по ул. Олонская	5 806	5 806	0	0	0	0
	Подготовка проектно-сметной документации	500	500	0	0	0	0
	Выполнение СМР (включая материалы)	5 106	5 106	0	0	0	0
	Пуско-наладочные испытания	200	200	0	0	0	0
1.2	Строительство новых сетей водоснабжения	43 231	43 231	0	0	0	0
1.2.1	Вынос водопровода с территории 2-й площадки ОТЗ	17 170	17 170	0	0	0	0
	Подготовка проектно-сметной документации	2 600	2 600	0	0	0	0
	Выполнение СМР (включая материалы)	14 100	14 100	0	0	0	0
	Пуско-наладочные испытания	470	470	0	0	0	0
1.2.2	Вынос из теплотрассы сетей в районе ул. Железнодорожная	8 825	8 825	0	0	0	0
	Подготовка проектно-сметной документации	1 300	1 300	0	0	0	0
	Выполнение СМР (включая материалы)	7 200	7 200	0	0	0	0
	Пуско-наладочные испытания	325	325	0	0	0	0
1.2.3	Строительство второго водопровода в микрорайоне СКЗ г.Петрозаводска	17 236	17 236	0	0	0	0
	Подготовка проектно-сметной документации	2 600	2 600	0	0	0	0
	Выполнение СМР (включая материалы)	14 200	14 200	0	0	0	0
	Пуско-наладочные испытания	436	436	0	0	0	0
1.3.	Модернизация и/или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением существующих сетей водоснабжения)	279 435	111 774	0	0	167 661	0
1.3.1	Строительство и реконструкция Водопроводного очистного сооружения г.Петрозаводска. II этап. IV пусковой комплекс	279 435	111 774	0	0	167 661	0
	Корректировка проектно-сметной документации	3 000	3 000	0	0	0	0
	Поставка оборудования	20 000	0	0	0	20 000	0
	Выполнение СМР (включая материалы)	255 435	107 774	0	0	147 661	0
	Пуско-наладочные испытания	1 000	1 000	0	0	0	0
2	Строительство модернизация и/или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов	201 751	201 751	0	0	0	0
2.1	Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения	47 537	47 537	0	0	0	0
	Реконструкция сетей канализации от м-на "Белые ключи" до главного коллектора	6 037	6 037	0	0	0	0
	Подготовка проектно-сметной документации	600	600	0	0	0	0
	Выполнение СМР (включая материалы)	5 237	5 237	0	0	0	0
	Пуско-наладочные испытания	200	200	0	0	0	0

2.1.2	Перекладка коллектора 700 мм ул. Попова -ул. Древянка	41 500	41 500	0	0	0	0
	Подготовка проектно-сметной документации	2 500	2 500	0	0	0	0
	Выполнение СМР (включая материалы)	38 000	38 000	0	0	0	0
	Пуско-наладочные испытания	1 000	1 000	0	0	0	0
2.2	Строительство новых сетей водоотведения	30 350	30 350	0	0	0	0
2.2.1	Строительство дюкера на р. Лососинка 2*800мм, протяженностью 2*170 п.м.	30 350	30 350	0	0	0	0
	Подготовка проектно-сметной документации	1 000	1 000	0	0	0	0
	Выполнение СМР (включая материалы)	28 800	28 800	0	0	0	0
	Пуско-наладочные испытания	550	550	0	0	0	0
2.3	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением существующих сетей водоотведения)	123 864	123 864	0	0	0	0
2.3.1	Реконструкция 1-х отстойников на Канализационном очистном сооружении г. Петрозаводска (4 шт.)	49 000	49 000	0	0	0	0
	Подготовка проектно-сметной документации	2 000	2 000	0	0	0	0
	Поставка оборудования	10 000	10 000	0	0	0	0
	Выполнение СМР (включая материалы)	36 000	36 000	0	0	0	0
	Пуско-наладочные испытания	1 000	1 000	0	0	0	0
2.3.2	Реконструкция цеха механического обезжелезивания на Канализационном очистном сооружении г. Петрозаводска.	59 000	59 000	0	0	0	0
	Подготовка проектно-сметной документации	1 000	1 000	0	0	0	0
	Поставка оборудования	42 000	42 000	0	0	0	0
	Выполнение СМР (включая материалы)	16 000	16 000	0	0	0	0
	Пуско-наладочные испытания	0	0	0	0	0	0
2.3.3	Строительство сливной канализационной станции	15 864	15 864	0	0	0	0
	Подготовка проектно-сметной документации	864	864	0	0	0	0
	Поставка оборудования	10 000	10 000	0	0	0	0
	Выполнение СМР (включая материалы)	5 000	5 000	0	0	0	0
	Пуско-наладочные испытания	0	0	0	0	0	0
3	ИТОГО по инвестиционной программе	670 122	502 461	0	0	167 661	0

Приложение №4 к приказу Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия от 13.05.2019 года № 2-75 "Об утверждении долгосрочной инвестиционной программы Акционерного Общества «Петрозаводские коммунальные системы - Водоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения Петрозаводского городского округа на период 2020-2025 годы"

План-график выполнения долгосрочной инвестиционной программы Акционерного Общества «Петрозаводские коммунальные системы - Водоканал» на период 2020-2025 годы в сфере водоснабжения и водоотведения Петрозаводского городского округа с детализацией по видам работ

№пп	Наименование мероприятия	Начало чч/мм/гг	Окончание чч/мм/гг
1	2	3	4
1	Строительство, модернизация и/или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов		
1,1	Модернизация и/или реконструкция существующих сетей водоснабжения		
1.1.1	Перекладка водовода 800 мм, расположенного в районе наб Варкауса в г. Петрозаводске	01.02.2020	31.12.2020
	Подготовка проектно-сметной документации	01.02.2020	15.05.2020
	Выполнение СМР (включая материалы)	16.05.2020	30.09.2020
	Пуско-наладочные испытания	01.10.2020	31.10.2020
	Ввод в эксплуатацию	01.11.2020	31.12.2020
1.1.2	Перекладка водовода 500 мм, расположенного в районе ул. Московской в г. Петрозаводске	01.02.2023	31.12.2023
	Подготовка проектно-сметной документации	01.02.2023	15.05.2023
	Выполнение СМР (включая материалы)	16.05.2023	30.09.2023
	Пуско-наладочные испытания	01.10.2023	30.11.2023
	Ввод в эксплуатацию	01.12.2023	31.12.2023
1.1.3	Перекладка водовода 500 мм в Парке культуры и отдыха г. Петрозаводска	01.02.2020	31.12.2020
	Подготовка проектно-сметной документации	01.02.2020	15.05.2020
	Выполнение СМР (включая материалы)	16.05.2020	30.09.2020

	Пуско-наладочные испытания Ввод в эксплуатацию	01.10.2020 01.12.2020	30.11.2020 31.12.2020
1.1.4	Перекладка сетей водоснабжения 250 мм по пр. Ленина	01.02.2022	31.10.2022
	Подготовка проектно-сметной документации	01.02.2022	15.05.2022
	Выполнение СМР (включая материалы)	16.05.2022	31.08.2022
	Пуско-наладочные испытания	01.09.2022	16.09.2022
	Ввод в эксплуатацию	01.10.2022	31.10.2022
1.1.5	Перекладка сетей водоснабжения в районе пр. Первوماйский	01.02.2024	31.12.2024
	Подготовка проектно-сметной документации	01.02.2024	15.05.2024
	Выполнение СМР (включая материалы)	16.05.2024	30.09.2024
	Пуско-наладочные испытания	01.10.2024	30.11.2024
	Ввод в эксплуатацию	01.12.2024	31.12.2024
1.1.6	Перекладка сетей водоснабжения Ду 300 мм по ул. Кирова	01.02.2024	31.10.2025
	Подготовка проектно-сметной документации	01.02.2024	31.12.2024
	Выполнение СМР (включая материалы)	16.05.2025	31.08.2025
	Пуско-наладочные испытания	01.09.2025	16.09.2025
	Ввод в эксплуатацию	01.10.2025	31.10.2025
1.1.7	Перекладка сетей водоснабжения по ул. Олонецкая	01.02.2025	31.12.2025
	Подготовка проектно-сметной документации	01.02.2025	15.05.2025
	Выполнение СМР (включая материалы)	16.05.2025	30.09.2025
	Пуско-наладочные испытания	01.10.2025	30.11.2025
	Ввод в эксплуатацию	01.12.2025	31.12.2025
1.2	Строительство новых сетей водоснабжения		
1.2.1	Вывос водопровода с территории 2-й площадки ОТЗ	01.02.2024	31.12.2024
	Подготовка проектно-сметной документации	01.02.2024	15.05.2024
	Выполнение СМР (включая материалы)	16.05.2024	30.09.2024
	Пуско-наладочные испытания	01.10.2024	30.11.2024
	Ввод в эксплуатацию	01.12.2024	31.12.2024
1.2.2	Вывос из теплотрассы сетей в районе ул. Железнодорожная	01.02.2025	31.12.2025
	Подготовка проектно-сметной документации	01.02.2025	15.05.2025
	Выполнение СМР (включая материалы)	16.05.2025	30.09.2025
	Пуско-наладочные испытания	01.10.2025	30.11.2025
	Ввод в эксплуатацию	01.12.2025	31.12.2025
1.2.3	Строительство второго водопровода в микрорайоне СКЗ г.Петрозаводска	01.02.2025	31.12.2025
	Подготовка проектно-сметной документации	01.02.2025	15.05.2025
	Выполнение СМР (включая материалы)	16.05.2025	30.09.2025
	Пуско-наладочные испытания	01.10.2025	30.11.2025
	Ввод в эксплуатацию	01.12.2025	31.12.2025

1.3.	Модернизация и/или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением существующих сетей водоснабжения)		
1.3.1	Строительство и реконструкция Водопроводного очистного сооружения г.Петрозаводска. II этап. IV пусковой комплекс	01.02.2020	31.12.2023
	Корректировка проектно-сметной документации	01.02.2020	31.07.2020
	Выполнение СМР (включая материалы) по реконструкции 2-го блока фильтров	01.08.2020	01.08.2023
	Поставка оборудования в рамках реконструкции насосной станции 2-го подъема и фильтров-поглоителей	01.08.2020	30.09.2023
	Выполнение СМР (включая материалы) по реконструкции насосной станции 2-го подъема и фильтров-поглоителей	01.08.2020	30.09.2023
	Выполнение СМР (включая материалы) по берегоукреплению	15.05.2021	01.11.2021
	Пуско-наладочные испытания	01.10.2023	30.11.2023
	Ввод в эксплуатацию	01.12.2023	31.12.2023
2	Строительство модернизация и/или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов		
2.1	Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения		
2.1.1	Реконструкция сетей канализации от м-на "Белые ключи" до главного коллектора	01.02.2021	31.12.2021
	Подготовка проектно-сметной документации	01.02.2021	15.05.2021
	Выполнение СМР (включая материалы)	16.05.2021	30.09.2021
	Пуско-наладочные испытания	01.10.2021	30.11.2021
	Ввод в эксплуатацию	01.12.2021	31.12.2021
2.1.2	Перекладка коллектора 700 мм ул. Попова -ул. Древянка	01.02.2021	31.12.2025
	Подготовка проектно-сметной документации	01.02.2021	31.12.2021
	Выполнение СМР (включая материалы)	15.05.2024	30.09.2025
	Пуско-наладочные испытания	01.10.2025	30.11.2025
	Ввод в эксплуатацию	01.12.2025	31.12.2025
2.2	Строительство новых сетей водоотведения		
2.2.1	Строительство докера на р. Лососинка 2*800мм, протяженностью 2*170 п.м.	01.02.2020	31.12.2020
	Подготовка проектно-сметной документации	01.02.2020	15.05.2020
	Выполнение СМР (включая материалы)	16.05.2020	30.09.2020
	Пуско-наладочные испытания	01.10.2020	30.11.2020
	Ввод в эксплуатацию	01.12.2020	31.12.2020
2.3	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением существующих сетей водоотведения)		

2.3.1	Реконструкция 1-х отстойников на Канализационном очистном сооружении г.Петрозаводска (4 шт.)	01.01.2022	31.12.2024	Подготовка проектно-сметной документации	01.01.2022	31.12.2022
				Поставка оборудования	01.05.2023	30.09.2024
				Выполнение СМР (включая материалы)	15.05.2023	30.09.2024
				Пуско-наладочные испытания	01.10.2024	30.11.2024
				Ввод в эксплуатацию	01.12.2024	31.12.2024
2.3.2	Реконструкция цеха механического обезжелезивания на Канализационном очистном сооружении г. Петрозаводска.	01.01.2020	31.12.2023	Подготовка проектно-сметной документации	01.01.2020	31.12.2020
				Поставка оборудования	01.02.2021	01.06.2023
				Выполнение СМР (включая материалы)	01.06.2023	30.09.2023
				Пуско-наладочные испытания	01.10.2023	30.11.2023
				Ввод в эксплуатацию	01.12.2023	31.12.2023
2.3.3.	Строительство сливной канализационной станции	01.02.2025	31.12.2025	Подготовка проектно-сметной документации	01.02.2025	30.04.2025
				Поставка оборудования	01.04.2025	31.07.2025
				Выполнение СМР (включая материалы)	01.08.2025	31.10.2025
				Пуско-наладочные испытания	01.11.2025	30.11.2025
				Ввод в эксплуатацию	01.12.2025	31.12.2025

